

令和7年度事業計画

20250628 改

自 令和7年4月1日
至 令和8年3月31日

◆は臨時活動(世話役)

月	予定日	予備日	予定作業・イベント
4	5(土)	6(日)	お花見ハイク・樹木教室(オープンイベント)
	12(土)	13(日)	林内整備作業
5	中止	11(日)	林内整備作業・5/10世話役会
	中止	25(日)	林内整備作業
6	中止	8(日)	6/15臨時作業・6/28年次総会芦屋市民センター
	21(土)	22(日)	林内整備作業・上部活動地～分岐点刈払い
7	中止	6(日)	林内整備作業(午前中の活動)
	◆中旬		防虫作業(状況判断して実施)
8	8月2日		世話役会(芦屋市民センター)
9	20(土)	21(日)	林内整備作業(午前中の活動)・講習会(芦屋市民センター)
10	4(土)	5(日)	林内整備作業
	18日(土)	19(日)	林内整備作業
11	1(土)	2(日)	林内整備作業
	15(土)	16(日)	林内整備作業
12	6(土)	7(日)	林内整備作業・世話役会(来年度の活動計画検討)
1	10(土)	11(日)	林内整備作業
2	7(土)	8(日)	植樹のための整備作業
	21(土)	22(日)	植樹会(オープンイベント) ◆2月20日(金)苗木受け入れ
3	7(土)	8(日)	月例会(記念植樹と整備作業) ◆3月6日(金)苗木受け入れ