

自 令和8年4月1日
至 令和9年3月31日

20260417
* 印は予備日

フォレスター松寿令和8年度事業計画

月	予定日	予定作業・イベント
4	4(土)	お花見ハイク・樹木教室(オープンイベント) 予備日翌日
	11(土)	林内整備作業
5	9(土)	林内整備作業・世話役会(芦屋市民センター・年次総会の打ち合わせ)
	24(日)	林内整備作業 (23日を変更)
6	6(土)	林内整備作業
	20(土)	林内整備作業・上部活動地～分岐点刈払い
	27(土)	年次総会(芦屋市民センター)
7	4(土)	林内整備作業(午前中の活動)
8	1日(土)	世話役会(芦屋市民センター)
9	19(土)	林内整備作業(午前中の活動)・講習会(活動地で実施)
10	3(土)	林内整備作業
	17日(土)	林内整備作業
11	7(土)	林内整備作業
	21(土)	林内整備作業
12	5(土)	林内整備作業・世話役会(芦屋市民センター・来年度の活動計画検討)
	*12日(土)	林内整備作業(予備日)
1	9(土)	林内整備作業
	*23日(土)	林内整備作業(予備日)
2	6(土)	植樹のための整備作業
	20(土)	植樹会(オープンイベント) ◆2月19日(金)苗木受け入れ
3	6(土)	月例会(記念植樹・整備作業) ◆3月5日(金)苗木受け入れ